ขอบเขตของงาน

งานก่อสร้างส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติเวชและสารเสพติด
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตั้งอยู่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

1. ชื่อรายการ ก่อสร้างส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิติเวชและสารเสพติด
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตั้งอยู่อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ

2. เทศผู้ลงความจำนง

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์มีความจำเป็นต้องก่อสร้างส่วนประกอบแบบและระบบงาน
อาคารผู้ป่วยในนิติเวชและสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ตั้งอยู่อำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ เพื่อทำให้อาคารผู้ป่วยในนิติเวชและสารเสพติดสามารถให้บริการผู้ป่วยได้
บริการได้อย่างสมบูรณ์

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่ผูกขาดการกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทำอื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกกระทำอื่นในปัญหารายชื่อผู้ที่มีงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่มีงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ผู้ที่มีงานเป็นผู้ที่ค้าง
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลอื่นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่ฝ่าฝืนเกี่ยวกับห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในระเบียบกลาง
3.7 เป็นนิติบุคคลที่มีอาวุธ์รับจ้างงานที่ประกาศตราหนังถูกต้องลักษณะ
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือพวกที่มีผลประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลจิต
เวชนครพนมราชนครินทร์ ณ วันประกาศประกาศตราหนังถูกต้องลักษณะ หรือไม่เป็นผู้กระทำหรืออันเป็นการ
ขัดต่อการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศตราหนังถูกต้องลักษณะ
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมส่งศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้สมัครจะต้องมีผลงานเพื่อก่อสร้างประเภทเดียวกับกับงานที่ประกาศตราหนังถูกต้องร่วมไม่
n้อยกว่า 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของวิศว
หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์เชื่อถือ
ผู้เชี่ยวชาญเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบการค้า และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วม
c้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าต้องมีกิจการร่วมค้าคือการแปลงงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาโดย
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าร่วมการค้าได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลเดิมและนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบการค้า เว้นแต่กรณีที่กิจการร่วม
c้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานตั้งแต่ความพร้อมการยื่นข้อเสนอประกอบ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จัด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อมาพ้นการกิจการค้า กระทำพันธมิตร

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมปณิชชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมปณิชชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในเอกสารสั่งค้า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินตามที่กำหนดสำหรับคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด

3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีหน้าที่สื่อสารกับศูนย์งานก่อสร้างพร้อม
แบบสันในใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าบัตรประกอบวิชาชีพ สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 คน ซึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ขาดอายุ และไม่อยู่ในระหว่างพัก
หรือพักสมัครใบอนุญาต

4. แบบรูปประกันหรือคุณสมบัติเฉพาะ

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามแบบและระบบงานอาคารผู้ยื่นในติดต่อเวลาก่อนส่งหลักฐานที่
ตรงตามข้อตกลงและข้อเสนอ ผู้ยื่นแบบและระบบงานอาคารผู้ยื่นในติดต่อเวลาก่อนส่งหลักฐานที่
ตรงตามข้อตกลงและข้อเสนอ

3 / 4.1 แบบรูปประกันการ...
4.1 แบบฎรัฐรายการละเอียด

4.1.1 แบบฎรัฐสร้างและรายการประกอบแบบของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

4.1.1.1 แบบฎรัฐผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด แบบเลขที่ 9668/2558 จำนวน 1 ชุด
4.1.1.2 แบบฎรัฐเครื่องมือการแพทย์ แบบเลขที่ 9891 จำนวน 1 ชุด

4.2 รายการประกอบแบบฎรัฐสร้างประกอบด้วย

4.2.1 รายการประกอบแบบฎรัฐสร้างรายการผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลจิตเวช นครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 9 แผน

4.2.2 แบบฎรัฐสร้างจริง (AS-BUILT) ระบบบริเวณอาคารและระบบอาคารกรรมาธิการผู้ป่วยในและจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม จำนวน 1 ชุด

4.2.3 มาตรฐานการสร้างอาคารของกองแบบแผน พ.ศ. 2553 จำนวน 1 เล่ม

4.2.4 รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์สร้างมาตรฐาน auditory เลขที่ ก.146/ก.ม./53 จำนวน 1 เล่ม

4.2.5 รายการแบบรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม auditory เลขที่ ก.147/ก.ม./53 จำนวน 1 เล่ม

4.2.6 รายละเอียดการстроитель มณฑลศาสตร์ เลขที่ ก.148/ก.ม./53 จำนวน 1 เล่ม

4.2.7 มาตรฐานรายละเอียดการเสริมทนลึก auditory เลขที่ ก.39/ก.ม./53 จำนวน 3 แผ่น

4.2.8 ข้อกำหนดในการสร้างวัสดุ auditory เลขที่ ก.88/ก.ม./61 จำนวน 16 แผ่น

4.2.9 รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศ แบบรวมสูญชีวิตปรับที่ติดตั้งที่ดินมั่น auditory เลขที่ ก.151/ก.ม./53 จำนวน 1 เล่ม

4.2.10 รายละเอียดข้อกำหนดงานวัสดุกระเบนไฟฟ้าและสื่อสาร auditory เลขที่ ก.155/ก.ม./53 จำนวน 1 เล่ม

4.2.11 รายการประกอบแบบแผนระบบไฟที่ติดตั้งไฟสูงแสงเซนเซอร์ (FL) เป็นหลอดไฟฟ้า LED auditory เลขที่ ก.77/มจ./61 จำนวน 1 เล่ม

4.3 รายละเอียดข้อกำหนดเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

4.3.1 ด้านการออกแบบ – รายการและรายละเอียดการก่อสร้าง ได้กำหนดให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้าง แล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ได้คิดราคาหรือประมาณราคาก่อนแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามรูปแบบ-รายการและรายละเอียดการก่อสร้างนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่สามารถคิดราคาเพิ่มจากกระทรวงทหารได้

4.3.2 ด้านการออกแบบ ในการแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ได้คิดราคาหรือประมาณราคา รายการก่อสร้างรายการโดยรายการหนึ่งในแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) แต่ปรากฏว่ารายการก่อสร้างดังกล่าวไม่มีปรากฏอยู่ในรูปแบบ-รายการและรายละเอียดการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ 4 / 4.3.3 ด้านการออกแบบ...
4.3.3 ด้านกรณีที่ขอกำหนดและเสื่อมใส ให้ยกเลิกรายการก่อสร้างรายการใดรายการหนึ่ง แต่ปรากฏว่า รายการก่อสร้างดังกล่าว มิได้เสนอราคาอยู่ในใบแจ้งเปรียบเทียบงานและราคา (BOQ) ผู้รับจ้าง จะต้องสั่งเปลี่ยนให้กับทางราชการ

4.3.4 กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามตู้มือมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553 ข้อ 1.5 การเดินยกระดับที่ก่อสร้าง ข้อ 1.5.9 สำนักงานช่วยราชการ ให้เป็นไปตามตู้มือ

5. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 ตามระยะเวลาการดำเนินงาน - งานเงิน และระยะเวลาการก่อสร้างส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิทรรศการและสารพัดที่ โรงพยาบาลจิตวิทยาเวช นครพนม โรงพยาบาลราชบุรี ดับร่าง อาคาร สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตวิทยาเวช นครพนม 1 ระบบ แบบเลขที่ 9668/2558
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตวิทยาเวช นครพนม 1 ระบบ อาคาร สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจิตวิทยาเวช นครพนม 1 ระบบ แบบเลขที่ 9668/2558

ตารางระยะเวลาดำเนินงาน

<table>
<thead>
<tr>
<th>สิ่งก่อสร้าง</th>
<th>จำนวนระบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในนิทรรศการและสารพัดที่ โรงพยาบาลจิตวิทยาเวช นครพนม 1 ระบบ แบบเลขที่ 9668/2558</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>สถานที่ก่อสร้าง</td>
<td>โรงพยาบาลจิตวิทยาเวช นครพนม 1 ระบบ แบบเลขที่ 9668/2558</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<table>
<thead>
<tr>
<th>รายการสั่งจ้าง</th>
<th>หมายเหตุ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>จักรด่วน</td>
<td>100 %</td>
</tr>
<tr>
<td>ระยะเวลาสั่งจ้าง</td>
<td>300 วัน (ตามร้อยละ)</td>
</tr>
<tr>
<td>การสั่งจ้างแบบเบี้ย</td>
<td>4 วัน (สิ้นเดือน)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>งวดที่ 1</th>
<th>จำนวนเงิน</th>
<th>14.5 % (ร้อยละสิบสี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>จ่ายให้กับผู้รับจ้าง</td>
<td>ทำการสั่งจ้าง</td>
<td>สำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และอาคารของกรมก่อสร้างไฟฟ้า</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1</td>
<td>ปรับปรุงอ่างรับน้ำ และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างอาคาร (ถามี)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.2</td>
<td>ปักฝัง ทดสอบบิด</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.3</td>
<td>ทดสอบเข็ม</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.4</td>
<td>ก่อสร้างฐานราก</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.5</td>
<td>หลอดควบคุม</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.6</td>
<td>หลอดควบคุมแท่งเดย์</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.7</td>
<td>แบบ-ปรับปรุงปริมาณภายในอาคาร</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.8</td>
<td>หลอดควบคุมโครงหลังคา</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.9</td>
<td>ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 1.10 | ก่ออิฐคิดตั้งแรงบัน
1.11 งานบุคคล
1.12 หล่อพื้น คสอ.
1.13 ติดตั้งฝาพื้น
1.14 เดินสายไฟพักภายในอาคาร

งานบัปรุงส่วนที่เหลือของอาคารผู้ป่วยในบิทิพเวซฯ
1.15 ส่งเอกสารของมติวัสดุ-อุปกรณ์งานระบบส่วนที่เหลือ
1.16 ส่งแบบแสดงแนวทางการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ทุกระบบ (Shop Drawing)
1.17 เดินท่อร้อยสายไฟ งานระบบไฟฟ้า (ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งงานก่อสร้าง)
1.18 เดินท่อร้อยสายระบบโทรศัพท์วงจรปิด
1.19 เดินท่อระบบปั๊มอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งเครื่องแปลงพลังงาน, ชั้นที่ 2
1.20 ติดตั้งครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่
1.21 ตกแต่งห้องประชุม 1, 2
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 90 วัน)

งวดที่ 2
จำนวนเงิน 20.5% (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
2.1 ตกแต่งสันชั้น-พื้น
2.2 ติดตั้งงานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
2.3 ติดตั้งตัวโคม ปลั๊ก สวิตช์ และงานระบบไฟฟ้า
2.4 ห้วยสิ่ง
และได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ของอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นระบบป้องกันเสียง (Sound Proof))

งานบัปรุงส่วนที่เหลือของอาคารผู้ป่วยในบิทิพเวซฯ
2.5 ก่ออิฐพื้นพร้อมงานบุคคลและติดตั้งหน้าต่างขั้นต่ำ
2.6 ติดตั้งเครื่องแปลงพลังงานระบบปั๊มอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ชั้นที่ 3 - 4
2.7 ติดตั้งงานระบบเสียงประกาศ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 70 วัน)

6/ งวดที่ 3...
จัดงานในเงิน 43% (รอยละสี่สิบสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้เท่ากัน
งานบริการทุกส่วนที่เหลือของอาคารสู้เป็นในนิติเวช

3.1 ติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าในระบบปั่นไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุมผลักดัน ขั้นที่ 5 และส่วนที่เหลือในตู้ควบคุมผลักดัน

3.2 ติดตั้งเครื่องระบบราคาความร้อนระบบปั่นไฟฟ้ามันผลักดันผลักดัน

3.3 ติดตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุมผลักดัน พร้อมตู้ควบคุมผลักดัน ที่ตู้ควบคุมผลักดันผลักดัน

3.4 ติดตั้ง WIRELESS ACCESS POINT

3.5 ติดตั้งเครื่องรุ่นที่ดี

3.6 เชื่อมต่อระบบ กับงานโครงสร้างระยะที่ 1 ทุกระบบงาน

จัดงานแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 70 วัน)

งวดที่ 4 (สุดท้าย) จ้างเงิน 22% (รอยละยี่สิบสองของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้เท่ากัน

งานบริการทุกส่วนที่เหลือของอาคารสู้เป็นในนิติเวชและอาคารเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

4.1 ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (GENERATOR COMPLETE SET)

4.2 ติดตั้งตู้ควบคุมมุมเครื่อง (GENERATOR CONTROL PANEL (GCP)

4.3 ติดตั้งระบบปั่นไฟฟ้า (Sound Proof) ของอาคารเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

4.4 ทดสอบ (TEST-RUN) งานระบบส่วนที่เหลือพร้อมส่งผลต่อการทดสอบ

4.5 ส่งมอบพร้อมระบบการใช้งานเก็บผลบันทึกส่วนที่เหลือ

4.6 ส่งมอบเอกสารคำร้อง (AS-BUILT DRAWING)

4.7 มอบหมายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากงานก่อสร้าง

4.8 เก็บสิ่ง, ทําความสะอาด

และได้ก่อสร้างระบบการทำงานที่ผ่านแล้วเสร็จครบถ้วน

ทุกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญานั้นๆ ทุกการ

(กำหนดเวลา 70 วัน)

7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 วงเงินทั้งสิ้น 22,479,600.00 บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนสี่พันเก้าหมื่นเก้า)

8. หลักเกณฑ์การพิจารณาซื้อเสนอ

8.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอเครื่องกําเนิดไฟฟ้า กรณีราคากลั่นที่ดีที่สุด

8.2 กรณีไม่ได้ข้อเสนอเครื่องกําเนิดไฟฟ้า กรณีราคากลั่นที่ดีที่สุด

9. การเสนอราคาและกำหนดส่งมอบ

9.1 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดอีกราคาน้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

9.2 กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 300 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรรมการให้เริ่มทำงาน

7 / 10. ราคาส่ง...
10. ราคากลาง

ราคาล่างงานก่อสร้างส่วนประกอบแบบและระบบงานอาคารผู้ป่วยในห้องพักและสันพัด
โรงพยาบาลจิตวิญญานิรันดรราชานครินทร์ ต่อรายละสามารถ อัตราเฉลี่ยต่อหน่วย จ้างหน่วยงานพรม 1 ระบบ
เป็นเงิน 23,544,100.- บาท (ดังติดตามต้นท้ายแนบสัญญาสัมพันธ์จ้างร้อยบาทต่อ)

11. หน่วยงานรับผิดชอบด้านเงิน

กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลจิตวิญญานิรันดรราชานครินทร์ ต่อรายละสามารถ อัตราเฉลี่ยต่อหน่วย จ้างหน่วยงานพรม

ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ
(นายโภค ชนะศรีวัฒน์)
นายแพทย์ช้านบัญกรพิเศษ
โรงพยาบาลจิตวิญญานิรันดรราชานครินทร์

ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(นายพรไทย ชุณหะวัฒน์)
สถาบันปฏิบัติการ
ผู้แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน

ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(นางสาวพรงค์ พะเนียรภูมา)
มูลนิธิการช้านบัญกร
ผู้แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน

ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(นายพนม ปั้นสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีช้านบัญกรพิเศษ
กองบริหารการคลัง กรมสุขภาพจิต

ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(นายอุทัย ประชารัง)
นายช่างโยธากรอาละสี
ผู้แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน

ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(นายสุเทพ เข้มชัย)
วิศวกรพื้นที่ปฏิบัติการ
ผู้แทนผู้อำนวยการกองแบบแผน

ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(นางวิราภรณ์ ภูชาติ)
แพทย์รักษาพยาบาลช้านบัญกร
โรงพยาบาลจิตวิญญานิรันดรราชานครินทร์